

**Projeto DGM FIP Brasil**  
**8ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor Nacional**  
**Dias 15 e 16 de janeiro de 2020 – Brasília/DF**

Presentes Tseredzaró, João Nonoy, Anália, Maria do Socorro, Srewe, Giba, Lucely, Mayk, Jhonny e Maria de Lourdes, representantes da sociedade civil do CGN; os representantes do Governo, Priscila Feller (FUNAI); Rodrigo Medeiros (MMA) e Pedro Bruzzi (FIP Coordenação); a equipe do Projeto DGM/FIP Brasil, representado por Álvaro, Claudia, Aderval, Carla, Nivea e Gabriel; os membros da direção do CAA/NM - AEN, representado por Braulino, Eliseu, Joeliza e Aline; e do Banco Mundial (entidade observadora), nas pessoas da Bernadete, Daniella e Camila.

Proposta de pauta: 1) prestação de contas financeiro DGM Brasil; 2) monitoramento dos subprojetos; 3) repasses sobre as consultorias contratadas (técnico em engenharia civil para acompanhamento de obras e reformas dos subprojetos; técnica em licenciamento ambiental – dispensa, emissão e outorga hídrica; 4) seminário final de avaliação DGM Brasil; 5) regulamento de diárias e adiantamentos; 6) pesquisa CGN subprojetos; 7) relatos de atividades e eventos; 8) Plano de Trabalho; 9) comunicação (atlas; cartilha; filmagem e vídeos).

**Prestação de contas financeiro DGM Brasil**

Síntese por componente:

**Subcomponente 1A – Iniciativas Comunitárias**

<b>Subcomponente 1A – Iniciativas Comunitárias</b>
<u>Valor contratado:</u> US\$ 2.925.000,00 - R\$ 10.733.422,96
<b>2019</b>
<u>Despesas realizadas e pagas:</u> R\$ 6.055.985,89
<u>Produtos ou bens a serem entregues, já licitados e contratados:</u> R\$ 1.071.267,97
<u>Adiantamentos realizados, ainda não vinculados como despesa:</u> R\$ 187.525,79
<b>2020</b>
<u>Despesas a serem desembolsadas:</u> R\$ 6.317.096,77
<u>Despesas comprometidas:</u> R\$ 5.063.210,65
<u>Total suplementações aprovadas 2016-2019:</u> R\$ 903.335,84
<u>Saldo contabilizado até o dia 13/01/2020:</u> R\$ 1.253.886,12

**Subcomponente 1B – Treinamento e Acompanhamento Técnico**

<b>Subcomponente 1B – Treinamento e Acompanhamento Técnico</b>
<u>Valor contratado:</u> US\$ 1.575.000,00
<u>Valor executado acumulado 2016 – 2019:</u> R\$ 2.546.410,39
<b>2019</b>
<u>Despesas realizadas e pagas:</u> R\$ 758.886,29
<b>2020</b>

Despesas a serem desembolsadas: 1) visitas técnicas para treinamento em monitoramento/acompanhamento técnico; 2) atividades de acompanhamento direto aos subprojetos:  
R\$ 3.227.748,41

Componente **2 – Capacitação e Fortalecimento Institucional**

**Componente 2 – Capacitação e Fortalecimento Institucional**  
Valor contratado: US\$ 800.000,00  
Valor executado acumulado 2016 – 2019:  
R\$ 2.392.475,82  
**2019**  
Despesas realizadas e pagas:  
R\$ 1.246.637,94  
**2020**  
Despesas a serem desembolsadas:  
R\$ 1.288.422,75

Componente **3 – Gestão, Monitoramento e Avaliação**

**Componente 3 – Gestão, Monitoramento e Avaliação**  
Valor contratado: US\$ 1.200,00  
Valor executado acumulado 2016 – 2019:  
R\$ 3.586.198,60  
**2019**  
Despesas realizadas e pagas:  
R\$ 712.291,59  
**2020**  
Despesas a serem desembolsadas:  
R\$ 1.360.531,91

**Total Geral de gastos acumulados até dez/2019:**  
R\$ 14.610.882,39  
**Recursos comprometidos até o final do DGM Brasil:**  
R\$ 11.472.814,27 (dólar médio R\$ 4,50)

**Monitoramento dos subprojetos**

A síntese do monitoramento, apresentada abaixo, mostrou um comparativo do monitoramento anterior para que se tenha uma melhor noção do avanço dos indicadores:

<b>5ª Reunião Extraordinária CGN (set/2019)</b>	<b>8ª Reunião Ordinária CGN (jan/2020)</b>
<b>Quanto à execução física:</b>	<b>Quanto à execução física:</b>
3 subprojetos concluíram as atividades físicas	12 subprojetos concluíram atividades físicas (9 executando saldo)
<b>Quanto à execução financeira:</b>	<b>Quanto à execução financeira:</b>
19 subprojetos têm execução financeira acima de 50%	36 subprojetos têm execução financeira acima de 50%
20 subprojetos têm execução financeira entre 50 e 20%	21 subprojetos têm execução financeira entre 50 e 20%
17 subprojetos têm execução financeira entre 20 e 1%	5 subprojetos têm execução financeira entre 20 e 1%

5 subprojetos sem execução financeira	2 subprojetos sem execução financeira
17 subprojetos não concluem 28/02/20. Novo prazo proposto 30/05/20	26 subprojetos não concluem 28/02/20. Novo prazo proposto 30/05/20

Encaminhamentos subprojetos coordenados/apoiados por membros do Comitê:

91 - Aquisição de máquina e equipamento agrícola, conjunto de bombeamento de água, viveiro de mudas e recomposição de áreas degradadas da aldeia Tuxá (APITTU):

Pontos destacados: 1) aquisição de 70 metros de fio encapado, responsável para transporte de energia do transformados para a motobomba, considerando que o material enviado pelo fornecedor era de alumínio, sendo necessária fiação de cobre; 2) aquisição de disjuntor e brasão; 3) suplementação do valor constante no acordo de subdoação para aquisição de grade para o trator já adquirido, justificando que a falta do item está inviabilizando seu uso.

Encaminhamentos: 1) da mesma forma que a AEN tem buscado identificar os itens entregues que constam na especificação técnica enviada ao fornecedor, foi solicitado ao coordenador do subprojeto 91 a listagem dos materiais recebidos buscando um melhor alinhamento quanto às pendências por parte da IRRIGAFORTE, sobretudo as últimas entregas feitas até janeiro de 2020; 2) Em relação às instalações a serem feitas, o Banco Mundial sugeriu que o subprojeto contratasse uma pessoa para realização de todas as instalações, e caso não seja possível, buscasse a contratação de serviço para instalação do padrão; 3) a suplementação foi aprovada em plenário pelo CGN.

109 - Farinha do Babaçu: uma alternativa de geração de renda para as quebradeiras de coco-babaçu da região do Bico do Papagaio (ASMUBIP)

Pontos destacados: suplementação de R\$40.000,00 para aquisição de moinho de mesocarp, atendendo requisitos sanitários específicos.

Encaminhamento: 1) suplementação aprovada pelo CGN

## Repases sobre as consultorias contratadas

### 1) técnico em engenharia civil para acompanhamento de pequenas obras e/ou reformas

Em dezembro de 2019 a AEN contratou um engenheiro civil por intermédio de um processo público de contratação de consultoria, para prover informações técnicas em todas as obras que não possuíam as plantas e/ou memoriais descritivo, sendo que o seu contrato expirará em fevereiro. A AEN ponderou sobre a possibilidade de se estabelecer um aditivo ao contrato de prestação de serviços do engenheiro, sobretudo para os subprojetos 129, 211 e 268, solicitação aprovada em plenário pelo CGN.

Encaminhamento: Foi deliberada a assinatura de um aditivo ao seu contrato.

### 2) técnica em regularização de licenciamento ambiental – dispensa, emissão e outorga hídrica

Relação de subprojetos apoiados:

<b>Subprojetos indígenas</b>	108 (Hanaiti Yomono/MS); 123 (Casa de Cultura Karajá/MT); 127 (UNIX/TO); 47 (Xacriabá Sumaré Peruaçu/MG); 166 (Kaxixó/MG);
<b>Subprojetos que demandam outorga hídrica</b>	91 (Tuxá APITTU/BA); 99 (Humanas/BA)
<b>Subprojetos que demandam dispensa de licenciamento</b>	109 (ASMUBIP/TO); 212 (Pedra Preta/MG); 45 (COTAPI/PI); 55 (Sustentar/MG); 61 (Mutuca/MT); 71 (AMANU/MG); 173 (São Manoel do Pari/MT); 250 (CIMQCB/MA)

O Banco Mundial esclareceu que os subprojetos demandantes de qualquer tipo de regularização não devem concluir sem ter sanado todas as questões referentes ao licenciamento, dispensa e outorga. Sobre os indígenas: deve-se elaborar o parecer para a FUNAI, contudo, a AEN deve estar juridicamente segura de que não existem pendências, buscando checar caso a caso especificamente, e contendo documentação necessária nos arquivos do Projeto DGM Brasil.

### **Seminário final de avaliação Projeto DGM/FIP Brasil**

Durante a 5ª Reunião Extraordinária do CGN, foram discutidos alguns indicativos de como poderia ser organizado o Seminário Final de Avaliação do Projeto DGM Brasil. O Banco Mundial disponibilizou materiais contendo informações sobre como ocorreram os seminários de preparação e os integradores, e as instituições convidadas no período, os locais que foram realizados no início do Projeto DGM Brasil, bem como os custos que seguiram na época.

Para o seminário final, a proposta seria que ele ocorresse em Brasília, em meados de novembro de 2020, contando com a participação dos beneficiários, representantes das organizações participante dos editais dos subprojetos, e também contar com todas as outras organizações que participaram das consultas e dos seminários integradores. A nova data acordada consta no Plano de Trabalho, último item da presente ata.

Encaminhamento: O CGN deverá indicar 4 membros (2 indígenas, 1 quilombola e 1 comunidades tradicionais) para compor a comissão organizadora do evento. A proposta seria que essa comissão, composta também pela equipe técnica da AEN, pudesse trabalhar a organização do evento em momento específico da 6ª Reunião Extraordinária do CGN, prevista para acontecer entre os dias 12-13/03/2020 em Montes Claros/MG.

### **Regulamento de diárias e adiantamentos**

Foi apresentado para avaliação e deliberação do CGN o novo regulamento de diárias e adiantamentos do Projeto DGM Brasil. O documento, assinado pela direção do CAA NM, tem como objetivo orientar os membros do CGN sobre a política de diárias e adiantamentos para viagens, prestação de contas, justificativas em casos omissos, dentre outros pontos.

### **Pesquisa CGN subprojetos**

O CGN realizou uma pesquisa independente para mensurar o nível de satisfação dos seus beneficiários quanto à execução do Projeto DGM Brasil, e apresentou uma síntese inicial dos resultados obtidos. Em termos gerais, os representantes dos subprojetos manifestaram estar satisfeitos com as ações apoiadas e com os serviços prestados pela

AEN e do Banco Mundial. A sistematização final dos dados dependerá do pagamento da profissional de apoio à pesquisa, solicitação feita pelo CGN junto ao Banco Mundial e AEN. Encaminhamento: foi deliberado pelo plenário do CGN que o pagamento da profissional ocorrerá por intermédio de pagamento financeiro advindo dos recursos do Projeto DGM Brasil. O CGN irá apresentar o resultado final da pesquisa em momento oportuno.

### **Comunicação (cartilha; Atlas; filmagens e vídeos)**

Aderval Costa, da equipe-chave do Projeto DGM Brasil, apresentou o esboço do "Guia de Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais do Cerrado", que será lançado no âmbito do Projeto DGM/FIP Brasil. O Guia possui como objetivo contribuir para a promoção dos direitos individuais e coletivos dos grupos culturalmente diferenciados, assim como para o fortalecimento, respeito e reconhecimento da diversidade sociocultural dos povos e comunidades do cerrado brasileiro, valorizando sua identidade, seus territórios e os seus modos próprios de ser e viver. Foram estabelecidos prazos para entrega deste produto e de outros de natureza gráfica/audiovisual, como por exemplo o Atlas e as filmagens que estão sob tutela do setor de comunicação do DGM Brasil.

### **Outros encaminhamentos**

Coordenação CGN: considerando que a vigência da atual coordenadora do CGN está em vias de se encerrar conforme resolução, os membros do CGN solicitaram que na 6ª Reunião Extraordinária do CGN (12-13/03/20, em Montes Claros/MG), este tema fosse incluído como item de pauta para discussão.

Apoio DGM Evento Terra Madre Brasil: foi avaliada a importância estratégica do evento como um espaço de formação, intercâmbio, promoção comercial e construção coletiva de estratégias para conservação da biodiversidade brasileira, sobretudo a do cerrado, para os subprojetos apoiados pelo DGM Brasil. Considerando a total sinergia existente entre as iniciativas, ressaltando as ações de mitigação das mudanças climáticas promovidas por ambas, e que ao menos 15 subprojetos apoiados pelo DGM Brasil integram também Rede Slow Food Brasil, o CGN deliberou pela negociação para participação de uma delegação no evento, composta por representantes de alguns subprojetos, da Agência Executora Nacional, o CAA NM e membros do CGN, totalizando entre 30 e 35 possíveis delegados, e aporte financeiro de R\$75.000,00.

Apoio para regularização das associações subprojetos: o CGN apresentou uma proposta de que fosse alocado recurso para regularização das associações que executam os subprojetos. A AEN se comprometeu a verificar a viabilidade de se contratar assessoria específica para apoiar neste levantamento. Anália também solicitou apoio para regularização da associação Tuxá, em Cachoeira da Manteiga/MG, e foi informado que o CAA NM, para além do DGM Brasil, iria auxiliar no processo.

Brasília, 16 de janeiro de 2020.

Comitê Gestor Nacional do Projeto DGM/FIP/Brasil